

Estimeret omkostninger (Løsning A)	2025 (10%*1)	2026 (5%*2)	2027 (5%*3)	2028 (5%*4)	2029 (5%*5)	2030 (5%*6)	2031 (5%*7)	2032 (5%*8)	2033 (5%*9)	2034 (5%*10)
Vej Alfehøjen			-271.000					-408.000		
Vej Dværgghøjen			-89.000					-135.000		
Vej Heksehøjen				-278.000					-460.000	
Vej Troldehøjen			-549.000					-827.000		
Vej Elverdalen				-426.000					-704.000	
Vej Faunedalen						-321.000				-483.000
Fortov			-166.000	-141.000	-254.000	-379.000				
Øvrige (uforudsete omk.) 10% af vejomk.			-107.500	-84.500	-25.400	-70.000		-137.000	-116.400	-48.300
Revneforsejling	-240.000	-252.000	-264.600							
I alt	-240.000	-252.000	-1.447.100	-929.500	-279.400	-770.000	0	-1.507.000	-1.280.400	-531.300
I alt (akkumuleret)	-240.000	-492.000	-1.939.100	-2.868.600	-3.148.000	-3.918.000	-3.918.000	-5.425.000	-6.705.400	-7.236.700
Tilskud til vejfond	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Likvider	3.928.000	3.836.000	2.548.900	1.779.400	1.660.000	1.050.000	1.210.000	-137.000	-1.257.400	-1.628.700